
Na temelju članka 30. Stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst zakona 
NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) načelnica Općine Slavonski Šamac podnosi 
Općinskom vijeću Općine Slavonski Šamac,12. ožujka 2014. godine 
 
 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRATRUKTURE ZA 2013.GO D. 

 
Članak 1. 

 
Ovim Izvješćem Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture daje se prikaz planiranog i 
ostvarenog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini. 
 

 NAZIV AKTIVNOSTI PLAN IZVRŠENJE IZVOR 

 

1. ULICA SELIŠTE – izgradnja kolnika 245.700,00 164.221,66 Min.graditeljstva 

Opći prihodi 

Proračuna 

2. Parkiralište – Dom Kruševica – 
nabava materijala 

12.300,00 12.258,00 Opći prihodi 
Proračuna 

3. Izgradnja staza na groblju- 
Slav.Šamac 

10.100,00 10.077,02 Namjenski prihodi 
Proračuna 

4. Ćuprije  4.838,03 4.838,03 Opći prihodi 
Proračuna 

5. Zacijevljenje kanala 15.727,84 15.727,84 Opći prihodi 
Proračuna 

 
6. 

Šatci –idejno rješenje 43.125,00 43.125,00 Opći prihodi 
Proračuna 

7. Dom - Slav.Šamac 95.000,00 91.881,04 Opći prihodi 
Proračuna 

8. Kućice za izviđače 32.577,00 32.577,00 Opći prihodi 
Proračuna 

9. Dodatna ulaganja na 
građ.objektima 

171.000,00 170.496,40 Opći prihodi 
Proračuna 

- Ambulanta   88.566,74  



- Dom - Kruševica  74.209,94  

- Priključak vode- zgrada Općine 
I ambulanta 

 7.859,57  

10. Javna rasvjeta 200.000,00 0,00 Min.gospodarstva 

 
 
 UKUPNO PLANIRANO 923.377,87 636.994,50 

 
 

 
 

Članak 2. 
Izvješće o izvršenju  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu 
podnosi se Općinskom vijeću Općine Slavonski Šamac na prihvaćanje. 
 

 

 

 

 

 

         
 

 Općinska načelnica: 
                

Vera Bošnjak, dipl.oec 
 

 
 


